
 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DO POSTĘPOWANIA NA  

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU 

 

 

 

w ramach projektu 

„ROZBUDOWA SYSTEMU RIS NA ODRZAŃSKIEJ 

DRODZE WODNEJ” 

 

FENX.04.04-IP.02-0001/24 

 

Zamawiający: 

 

 

 

SZCZECIN, 2026 



Opis przedmiotu zamówienia 

Strona 2 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” w ramach 

projektu pn. „Rozbudowa systemu RIS na Odrzańskiej Drodze Wodnej”, projekt 

współfinansowany z działania FENX.04.04 RIS na śródlądowych drogach wodnych 

priorytet FENX.04 Wsparcie sektora transportu z Funduszu Spójności Programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.  

 

I. Cel Projektu 

Projekt jest kolejnym etapem wdrażania systemu zharmonizowanych usług informacji 

rzecznej RIS. W ramach projektu zwiększony zostanie obszar objęty systemem RIS oraz 

poprawiona zostanie funkcjonalność już wdrożonego systemu RIS na odcinku od 

Szczecina do Świecka (rzeka Odra wraz ze śródlądowymi drogami wodnymi na obszarze 

Szczecińskiego Węzła Wodnego) oraz od Kostrzyna nad Odrą do Świerkocina (rzeka 

Warta). Podstawowym celem projektu jest: 

a) opracowanie i świadczenie nowych usług zarówno dla administracji publicznej, 
armatorów żeglugi śródlądowej, kapitanów żeglugi śródlądowej oraz pozostałych 
zainteresowanych podmiotów, 

b) zintegrowanie i wykorzystanie informacji płynących ze wszystkich czujników 
systemu RIS oraz urządzeń instalowanych na jednostce pływającej, a także z 
zewnętrznych źródeł danych. 

 

II. Obszar realizacji Projektu: 

Projekt „Rozbudowa systemu RIS na Odrzańskiej Drodze Wodnej” w zakresie 

rozbudowy systemu RIS na ODW na odcinku rzeki Odry od mostu drogowego DK36 w 

Ścinawie (km 331,87 rzeki Odry) do mostu drogowego DK40 nad Odrą w Koźlu (km 

93,79 rzeki Odry) wraz z następującymi odgałęzieniami dróg wodnych: 

- Kanał Nawigacyjny we Wrocławiu – 10,7 km, 
- Boczny szlak żeglugowy we Wrocławiu – 10,1 km, 
- Odra od wylotu kanału śluzy Mieszczańskiej do połączenia z głównym szlakiem 

żeglownym (Odra Południowa) – 3,06 km, 
- Odra od mostu Piaskowego do wylotu kanału śluzy Mieszczańskiej (Odra 

Południowa) – 1,24 km, 
- Odra od mostu Mieszczańskiego do połączenia z Odrą Południową (Odra 

Północna) – 0,7km, 
- Odra od mostu Tumskiego do jazu elektrowni wodnej Wrocław II (Odra 

Północna) – 1,2 km, 
- Kanał śluzy Opatowice – 2,5 km, 
- Boczny kanał śluzy Oławy Małej – 2,5 km, 
- Kanał śluzy Krapkowice – 1,6 km, 
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- Boczny kanał śluzy Krapkowice – 0,85 km. 

Łączna ilość dróg wodnych na obszarze projektu pn. „Rozbudowa systemu RIS na 

Odrzańskiej Drodze Wodnej” wynosi 272,53 km. Obszar ten jednak może ulec zmianie 

na etapie dalszych prac z uwagi na formułę „Zaprojektuj i zbuduj”, a także w 

opracowywanym przez Zamawiającego Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który 

określa szczegółowo zakres i zasięg realizacji wdrożenia pod kątem wykonalności 

technicznej, infrastrukturalnej oraz lokalizacyjnej. 

 

III. Terminy realizacji 

Okres realizacji zakresu rzeczowego do 28 lutego 2029 r. z możliwością wydłużenia do 

1 sierpnia 2029 r. 

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy oraz 

przeprowadzenie audytu lokalizacji istniejącej infrastruktury– 3 miesiące od 

podpisania Umowy z Zamawiającym. 

Okres rozliczenia finansowego do 31 października 2029 r. 

Okres opcjonalny realizacji zamówienia: do 18 miesięcy ponad okres podstawowy realizacji 

zakresu zamówienia.  

Okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od zakończenia rzeczowego. 

 

IV. Zakres Projektu: 

1. Modernizacja infrastruktury systemu RIS polegająca na rozbudowie i adaptacji 
istniejących składowych systemu RIS. W szczególności: 

a) realizację obiektów stacji radiokomunikacyjnych VHF/AIS, 

b) realizację obiektów stacji czujnikowych (kamery, inne czujniki), 

c) wymianę obecnych urządzeń/elementów systemu RIS Odra, 

d) dostawę i montaż infrastruktury serwerowej wraz z modernizacją pomieszczenia 
serwerowni, 

e) realizację usług cyfrowych systemu RIS. 

2. W zakres prac Generalnego Wykonawcy nie będą wchodzić poniższe elementy 
Projektu: 

a) portal mapowy (wymagane jest by Generalny Wykonawca współpracował z 
Wykonawcą portalu mapowego w zakresie przesyłu danych systemu RIS do 
przeglądarki mapowej),  

b) działania informacyjno-promocyjne. 
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V. Dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże następujące dokumenty w ramach prowadzonego 

postępowania– załączniki nr 2 do SWZ: 

1. Studium Wykonalności  

2. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami: 

a)  Plan systemu monitoringu wizyjnego CCTV 

b) Plan łączności radiowej VHF/AIS 

c) Plan połączeń transmisyjnych 

3. Zamawiający przekaże następujące dokumenty – po podpisaniu Umowy z 
Inżynierem Kontraktu: 

a) Umowa o dofinansowanie z FENX.04.04-IP.02-0001/24, 

b) Dokumenty aplikacyjne złożone do konkursu nr FENX.04.04-IP.02-0001/24, 

c) Raport z uzgodnień z zarządcami oraz wizji lokalnych wraz z dokumentacją 
zdjęciową oraz korespondencją. 

VI. Ramowy zakres usług Inżyniera Kontraktu 

Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu, winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest 

otrzymanie przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu 

Projektu „Rozbudowa systemu RIS na Odrzańskiej Drodze Wodnej”, wykonanego w 

najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów realizacji i eksploatacji. 

Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, 

w szczególności do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania Inwestycyjnego przy 
uwzględnieniu założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie 
z przepisami prawa, dokumentacją Inwestycji, zmianami podjętymi w trakcie 
realizacji Projektu uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu 
należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej 
działalności, 

b) monitoringu kosztów Projektu tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych 
robót budowlanych/prac projektowych/dostaw i usług części informatycznej 
pomyślnie zakończyć realizację Projektu w ramach określonego wynagrodzenia 
Generalnego Wykonawcy, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez Generalnego Wykonawcę oraz 
podwykonawców ich obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz 
terminowego zakończenia realizacji Projektu, 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 
nad wykonywaniem Projektu, również w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 
przez Generalnego Wykonawcę; 
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e) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach ze Stronami Trzecimi, w tym 
gestorami sieci. 

 

VII. Usługi Inżyniera Kontraktu obejmować będą: 

1. Nadzór nad pracami przedprojektowymi Generalnego Wykonawcy: 

a) analiza przygotowania warunków formalno-prawnych przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego, 

b) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 

c) Pozwolenia wodnoprawne,  

d) postępowania środowiskowe w rozumieniu Prawa Ochrony Środowiska, 

e) wymagania obiektów i terenów objętych nadzorem Konserwatora zabytków. 

2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Generalnego Wykonawcy w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”:  

a) opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

b) opracowanie projektu Umowy, 

c) ramowy harmonogram realizacji prac dla Generalnego Wykonawcy, 

d) opracowanie projektów załączników do SWZ oraz innych dokumentów 
niezbędnych do wszczęcia postępowania przetargowego w tym między innymi: 

- opis kryteriów oceny ofert, 
- wzór gwarancji należytego wykonania, 
- warunki udziału w postępowaniu i sposób ich udokumentowania, 
- szacowanie wartości zamówienia zgodnie z art. 83 ustawy PZP, 
- analiza potrzeb i wymagań  

e) udział w procedurze przetargowej: 
- analiza i konsolidacja zapytań/zagadnień od Wykonawców,  
- opracowanie projektów wyjaśnień i odpowiedzi na pytania zadane przez 

Wykonawców,  
- przygotowanie modyfikacji treści SWZ wynikające z udzielonych odpowiedzi na 

zadane pytania Wykonawców,  
- przygotowanie projektów odpowiedzi na wnoszone przez Wykonawców 

odwołania,  

- udział w pracach Komisji Przetargowej, w tym badanie i ocena ofert pod kątem 
spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych i merytorycznych, 
sformułowanie rekomendacji dla Komisji Przetargowej, a także weźmie udział i 
udzieli merytorycznego wsparcia Zamawiającemu w ewentualnych 
postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.  

3. Przygotowanie audytu wszystkich lokalizacji terenowych systemu RIS 
wybudowanych w ramach poprzednich wdrożeń. Audyt stanowił będzie załącznik 
do Opisu Przedmiotu Zamówienia (PFU) na wybór Generalnego Wykonawcy. Audyt 
obejmie kompleksową ocenę stanu technicznego urządzeń oraz infrastruktury 
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systemu RIS, w tym urządzeń aktywnych, infrastruktury pasywnej, systemów 
zasilania, infrastruktury transmisyjnej i elementów konstrukcyjnych. Zakres prac 
będzie obejmował oględziny, pomiary kontrolne oraz ocenę zgodności stanu 
istniejącego z zobowiązującymi normami wraz z identyfikacją elementów 
wymagających naprawy, modernizacji lub wymiany. Na podstawie wyników audytu 
sprzęt i okablowanie zostaną zakwalifikowane do pozostawienia w eksploatacji lub 
– w przypadku stwierdzenia niewłaściwego stanu technicznego bądź braku 
możliwości dalszego wykorzystania – do wymiany przez Generalnego Wykonawcę. 

4. Nadzór nad pracami Generalnego Wykonawcy obejmujący: 

a) Nadzór nad właściwą realizacją robót budowlanych, usług lub dostaw zgodny z: 
- szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opisami przedmiotu zamówienia, 

wymogami Zamawiającego, 
- właściwą kolejnością i terminowością ich wykonania, 
- sztuką budowlaną, 
- przepisami BHP i ochrony p. ppoż., 
- przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym prawa 

międzynarodowego – właściwymi ze względu na zakres Projektu. 

b) Proces projektowania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz procesem uzyskiwania 
zgód i decyzji administracyjnych (m.in. warunków zabudowy, pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia robót budowlanych) oraz uzgodnień z właścicielami/ 
dysponentami nieruchomości i obiektów, gestorami mediów. 

c) Prace budowlane obejmujące budowę masztów i wież telekomunikacyjnych, 
zasilenie energetyczne i sieci transmisji danych na terenie realizacji inwestycji oraz 
remont serwerowni systemu RIS. 

d) Odbiór techniczny urządzeń technicznych i instalacji. 

e) Prace montażowe i instalacyjne urządzeń teletransmisji przewodowej i radiowej 
systemów VHF, AIS, kamer i innych urządzeń monitorujących. 

f) Wytwarzanie, wdrażanie i instalacja oprogramowania dedykowanego oraz 
gotowego. 

g) Odbiory techniczne przez Inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach. 

h) Nadzór nad jakością i terminowością prac, koordynacja zespołów i 
podwykonawców. 

i) Organizacja i prowadzenie cyklicznych spotkań koordynacyjnych z udziałem 

Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

j) Nadzór nad pracami Generalnego Wykonawcy w zakresie prac budowlanych, 
częścią informatyczną oraz odbiorów, w tym w zakresie przestrzegania przez 
Generalnego Wykonawcę zasady „nieczynienia poważnych szkód dla środowiska” 
(DNSH – Do No Significant Harm), o której mowa w art. 17 rozporządzenia (UE) 
2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, 
obejmujący w szczególności:  monitorowanie zgodności realizacji zadań objętych 
jego zakresem z zasadą DNSH, gromadzenie i porządkowanie dokumentacji 
potwierdzającej spełnienie tej zasady oraz przygotowywanie merytorycznego 
wkładu do okresowych i końcowych raportów dotyczących DNSH. 
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k) Nadzór nad prawidłową konfiguracją możliwości integracji danych pochodzących 
z systemu RIS z systemami zewnętrznymi (np. EuRIS) i nowopowstałymi w ramach 
realizacji projektu (przeglądarka mapowa). 

5. Wsparcie Zamawiającego z zakresie: 

a) raportowania, rozliczenia i sprawozdawczości: 
- przygotowanie wkładu merytorycznego do wniosków sprawozdawczych do 

instytucji Pośredniczącej CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych), 
- prowadzenie i aktualizowanie harmonogramu realizacji części rzeczowej w 

zakresie zadań Generalnego Wykonawcy, 
- raportowanie stanu realizacji prac dla Kierownika projektu: Raporty, 

miesięczne, zakończenia etapu lub zakresu prac, końcowy, świadectwo 
przejęcia, zawieszeniu, rozwiązaniu i wypowiedzeniu, 

- wsparcie w rzeczowym rozliczeniu realizacji projektu w zakresie monitoringu 
realizacji wskaźników projektowych, 

- zgłaszanie oraz prowadzenie rejestru zagadnień i ryzyk projektowych, 
- prowadzenie harmonogramu uzyskiwania decyzji administracyjnych, 
- prowadzenie wykazu decyzji administracyjnych związanych z ochroną 

środowiska, 
- monitorowanie wymogów związane z oceną oddziaływania na obszary Natura 

2000, 
- monitorowanie wymogów związanych z oceną potwierdzenia realizacji 

Projektu zgodnie z zasadą DNSH (nie czyń poważnych szkód), 
- wsparcie w zakresie kontroli i audytów projektu, w szczególności poprzez 

przygotowywanie merytorycznych wyjaśnień, kompletowanie dokumentacji 
dotyczącej zadań realizowanych przez Generalnego Wykonawcę oraz wsparcie 
w realizacji zaleceń pokontrolnych, 

- udział w cyklicznych spotkaniach zarządczych oraz roboczych, 
- sporządzanie notatek ze spotkań i uzgodnień, 
- bieżąca współpraca i komunikacja z Zamawiającym. 

b) rozliczenia finansowe: 
- weryfikacja i potwierdzenie poprawności wystawianych faktur przez 

Generalnego Wykonawcę w części formalnej (zakres faktury), zgodnością w 
umową między Zamawiającym, 

- monitorowanie opóźnień i zgłaszania konieczności i wysokości naliczanych kar 
umownych, 

- doradztwo z zakresie rozliczenia finansowego w FENX.04.04: wnioski o płatność 
(zaliczki, refundacje), harmonogramy płatności, wnioski sprawozdawcze, 
rozliczenia okresowe i końcowe. Zakres doradztwa nie obejmuje obsługi 
projektu w CST2021 (centralny system teleinformatyczny wspierający 
realizację programów).  

c) opiniowanie zmian zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę, 

d) weryfikacja zgodności rozwiązań ICT z przepisami o cyberbezpieczeństwie wg. 
Ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026 poz. 252) 
zmieniająca ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
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cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 20), 

e) obsługa prawna  
- przygotowywanie opinii, uwag dotyczących skarg, interwencji, pozwów 

skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją Projektu, 
- wsparcie prawne postępowania przetargowego na wybór Generalnego 

Wykonawcę wraz z KIO (Krajowa Izba Odwoławcza). 

6. Przeprowadzenie audytów po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego: 

a) Audyt cyberbezpieczeństwa w zakresie Ustawy o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, Krajowych Ram Interoperacyjności oraz norm PN-EN 
ISO/IEC 27001:2023-08 i PN-EN ISO 22301:2020-04. 

Osoby wykonujące czynności audytowe nie będą pozostawać w jakiejkolwiek 
relacji, która mogłaby wpływać na ich obiektywizm, bezstronność lub niezależność 
zawodową a w szczególności audytor nie może być powiązany z jednostką 
audytowaną poprzez zależność służbową, finansową, osobistą ani organizacyjną. 

b) Audyt w zakresie WCAG 2.2 na poziomie AA - kompleksowa ocena strony 
internetowej i aplikacji pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
ze standardem EAA (European Accessibility Act - Europejski Akt o Dostępności). 

 

VIII. Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu 

Do obowiązków Inspektorów Nadzoru zespołu Inżyniera Kontraktu należeć będzie:  

1. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – 
inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane. 

2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez 
Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową. Inspektor nadzoru 
powinien nadzorować budowę (roboty branżowe) w takich odstępach czasu, aby 
zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i 
Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo na 
wezwanie Zamawiającego. 

3. Całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót zgodnie z 
wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami 
stawianymi w trakcie realizacji inwestycji. 

4. Kontrola prawidłowości prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy i 
dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające 
znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 

5. Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 

6. Całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów 
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częściowych odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót. 

7. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych 
i przekazanie ich do użytkowania. 

8. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub 
elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 
robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych. 

9. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
zgłoszeniem robót. 

10. Wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych 
w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji 
ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących 
wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody 
Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań 
technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych. 

11. Uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z 
projektem i zawartych w nim rozwiązań. 

12. Organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym spotkaniom dotyczącym postępu 
robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których 
udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego 
stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z 
tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni. 

13. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów 
dotyczących ochrony środowiska. 

14. Kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i 
przepisów przeciwpożarowych. 

15. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i 
obowiązującymi przepisami. 

16. Sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych 
wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie 
rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

17. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z 
realizacją inwestycji. 

18. Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania, zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót.  
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19. W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych działając 
ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i 
przedstawicielem Zamawiającego protokołu konieczności podając przybliżony 
koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich 
wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

20. Po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności 
przygotowanych przez Wykonawcę robót branżowych dokumentów odbiorowych 
niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i 
oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa 
budowlanego. 

21. Pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego, przy czym czas pracy 
osób świadczących usługę winien wyglądać następująco:  

a) Kierownik zespołu IK lub właściwy Inspektor branżowy - w takich odstępach czasu, 
aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy 
robót budowlanych i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 1 raz na miesiąc,  

b) Inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w swojej branży, przy 
czym konieczność pracy zespołu IK  w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych 
nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w 
stosunku do Zamawiającego.  

22. W związku ze specyfikacją zakresu robót wysokościowych inspektorzy nadzoru 
wszystkich branż muszą mieć możliwość pracy na wysokości. 

23. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu będzie bieżąca kontrola realizacji robót 
budowlanych pod kątem spełnienia wymogów dotyczących ochrony środowiska, 
efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zgodności inwestycji z 
zasadą DNSH (Do No Significant Harm – „nie czyń poważnych szkód”): 

a) Nadzór nad przebiegiem realizacji oraz zapewnieniem realizacji inwestycji zgodnie 
z obowiązującymi normami dotyczącymi obciążeń wiatrem i śniegiem właściwymi 
dla lokalizacji inwestycji oraz uwzględnia wpływ zmiennych warunków 
klimatycznych i możliwych ekstremalnych zjawisk pogodowych.  

b) Nadzór nad stosowaniem wyłącznie wyrobów budowlanych posiadających 

oznakowanie CE i Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP), spełniających unijne 
wymagania środowiskowe oraz kryteria braku emisji substancji szkodliwych dla 
ludzi i środowiska.  

c) Współpraca z Wykonawcą zadania w celu w miarę możliwości wykorzystywania 
materiałów budowlanych pochodzących z lokalnych źródeł, ograniczających 
transport oraz związany z nim ślad węglowy, 

d) Przy zatwierdzaniu kart materiałowych należy uwzględniać stosowanie 
materiałów o możliwie niskim śladzie węglowym oraz nadające się do ponownego 
wykorzystania lub recyklingu.  

e) Nadzór nad zapewnieniem właściwej utylizacji odpadów przez Wykonawcę 
zadania powstających w trakcie robót budowlanych i rozbiórkowych (właściwe 
segregowanie, zagospodarowywanie i przekazywanie do odzysku lub recyklingu 
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zgodnie z obowiązującymi przepisami).  
 

IX. Nadzorowanie prac informatycznych 

Nadzorowanie prac informatycznych w zakresie sprzętu informatycznego oraz 

oprogramowania obejmować będzie: 

1. Opiniowanie opracowanych przez Generalnego Wykonawcę rozwiązań 
sprzętowych oraz funkcjonalności systemów informatycznych. 

2. Przeprowadzenie odbioru systemów informatycznych wchodzących w skład 
systemu RIS. 

3. Opiniowanie dokumentacji, parametrów technicznych ukończonych części 
oprogramowania. 

4. Potwierdzenie zrealizowania założeń funkcjonalnych systemu RIS. 

5. Uzgodnienie z Zamawiającym oraz Generalnym Wykonawcą i nadzorowanie testów 
potwierdzających parametry zgłaszane przez Generalnego Wykonawcę w 
ukończonych częściach systemu. 

6. Planowanie i nadzorowanie odbiorów, a także weryfikację dokumentów, sprzętu, 
oprogramowania, licencji i innych rozwiązań systemu informatycznego 
dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę wdrażającego system RIS. 

7. Opiniowaniu założeń merytorycznych (przedmiot i zakres) oraz organizacyjnych 
dotyczących szkoleń z systemu RIS dla użytkowników oraz dla administratorów. 

8. Udział w odbiorach technicznych sprzętu informatycznego oraz systemu RIS. 

 

X. Zmiany wdrożonych dotąd rozwiązań sprzętowych oraz systemów informatycznych 

Zamawiający w ramach modernizacji infrastruktury systemu RIS polegającej na 

rozbudowie i adaptacji istniejących składowych systemu m.in. dostarczonego w ramach 

„Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry” w latach 2018 – 2023 r. dopuszcza wymianę 

urządzeń oraz oprogramowania obecnie działającego systemu RIS Odra gdy nie istnieją 

możliwość integracji z istniejącymi rozwiązaniami lub nie jest ekonomicznie lub 

technicznie uzasadnione. 
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